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1 Bilan du projet

Le travail en groupe pour le projet a été plus difficile que prévu, notamment pour la gestion des
différentes contraintes des membres de I’équipe et de leur engagement pour le projet.

De plus, les anciens de notre club ne nous ont pas aidés sur le projet ni sur la gestion de I’équipe. Nous
avons surtout pu profiter d’une ancienne fusée ayant déja volé avec succés, montée par nos prédécesseurs
pour modéliser et concevoir la notre. L’aide et la réactivité des suiveurs et bénévoles de Planéte Sciences
tout au long de ’année, et en particulier lors de la semaine de lancement, ont été précieuses. Cela nous a
permis de voir notre projet aboutir malgré les difficultés et les problémes de passations de connaissances
entre nous et les générations précédentes. L’aide apportée par Planéte Sciences peut tout a fait permettre
a n’importe qui de se lancer dans un projet de fusée, et de voir ce projet aboutir.

Nous avons cependant di abandonner les expériences initialement prévues, afin de se concentrer sur
Pobjectif principal : voir notre fusée voler.

Le projet a en effet pu aboutir et effectuer un vol nominal.

La semaine du C’space était vraiment incroyable et nous a permis de rencontrer d’autres passionnés et
de découvrir plein de projets bien plus complexes. Le travail des équipes bénévoles et la bonne ambiance
nous ont fait découvrir cette expérience et motivés pour permettre & d’autres du club de découvrir cela
et de voir leur projet voler.
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FI1GURE 1 — Photo du vol du projet MF52
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